

2025年10月 義歯 納品予定表(熊本)

分 類	技 工 物	工 数	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
ハッピーデンチャー	ハッピーデンチャー ロー堤	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
	ハッピーデンチャー(保) 排列・仕上	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
	ハッピーデンチャー(自) 排列・仕上	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
保 険 義 歯	ロー堤のみ、個人トレー	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
	クラスプ付きロー堤	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
	クラスプ付き排列まで	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
	クラスプ付き仕上げ、完成	中6日	10	14	15			16	17	20	21	22				23	24	27	28			29	30	31	4	5			6	7	10	11	12
	排列のみ	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
	仕上げ(重含のみ)	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
	義歯修理(クラスプなし)	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
	義歯修理(クラスプ付き)	中4日	8	9	10			14	15	16	17	20				21	22	23	24			27	28	29	30	31			4	5	6	7	10
ノンクラスプデンチャー	オストロンロー堤のみ クラスプ付き	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
	オストロンロー堤のみ クラスプ無し	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
	排列のみ	中4日	8	9	10			14	15	16	17	20				21	22	23	24			27	28	29	30	31			4	5	6	7	10
	維持装置付き排列、ロー堤	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
	維持装置付き完成、仕上げ	中9日	16	17	20			21	22	23	24	27				28	29	30	31			4	5	6	7	10			11	12	13	14	17
	維持装置済み完成、仕上げ	中 日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
その他	マウスピース(歯ざり用)	中6日	10	14	15			16	17	20	21	22				23	24	27	28			29	30	31	4	5			6	7	10	11	12
	スプリント(顎関節症用)	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
	スリープスプリント	中12日	21	22	23			24	27	28	29	30				31	4	5	6			7	10	11	12	13			14	17	18	19	20
金属床	クラスプ付きロー堤	中10日	17	20	21			22	23	24	27	28				29	30	31	4			5	6	7	10	11			12	13	14	17	18
	クラスプ付き排列まで	中11日	20	21	22			23	24	27	28	29				30	31	4	5			6	7	10	11	12			13	14	17	18	19
	クラスプ付き仕上げ、完成	中11日	20	21	22			23	24	27	28	29				30	31	4	5			6	7	10	11	12			13	14	17	18	19
GikoAligner	お見送り	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
	スタンダードセット	中9日	16	17	20			21	22	23	24	27				28	29	30	31			4	5	6	7	10			11	12	13	14	17
	リテーナー	中9日	16	17	20			21	22	23	24	27				28	29	30	31			4	5	6	7	10			11	12	13	14	17
矯正	矯正装置	中12日	21	22	23			24	27	28	29	30				31	4	5	6			7	10	11	12	13			14	17	18	19	20

上記は、基本的な納期となっております。
 複雑な症例、上記以外の補綴など、ご不明な点がございましたら担当営業までお問い合わせください。
 ※ 発送状況により、日程の変更をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

CAD/CAM冠とその歯鑄造冠を同時に作製する場合は、両補綴の日数をプラスしてください。

【担当：綾部】080-3950-0281
 【担当：原尾】080-2793-6727

アナログアライナー作製 10 年のノウハウを活かし
 精度を高め効果的な治療を実現させる「CAD/CAM アライナー」



本社営業部 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-8-10
 TEL 092-558-1185 FAX 092-558-1075
 Email:info@labogiko.jp

本社工場 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-8-11
 TEL 092-580-8020 FAX 092-580-8022

2025年10月 歯冠修復 納品予定表(熊本)

株式会社 **ギコウ**

技 工 物	工 数	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
CAD／CAM冠 完成	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
CAD／CAMインレー 完成	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
エンドクラウン 完成	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
チタン前装冠 試適・完成	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
チタン前装冠 仕上げ	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
硬質レジン前装冠 完成	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
硬質レジン前装冠 試適	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
硬質レジン前装冠 仕上げ	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
硬質レジンジャケット冠 完成	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
TEK 完成	中3日	7	8	9			10	14	15	16	17				20	21	22	23			24	27	28	29	30			31	4	5	6	7
チタンクラウン 完成	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
クラウン 完成	中4日	8	9	10			14	15	16	17	20				21	22	23	24			27	28	29	30	31			4	5	6	7	10
クラウンブリッジ完成(前装冠含む場合はプラス1日)	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
インレー、コア 完成	中4日	8	9	10			14	15	16	17	20				21	22	23	24			27	28	29	30	31			4	5	6	7	10
メタルボンド 完成 3歯まで	中6日	10	14	15			16	17	20	21	22				23	24	27	28			29	30	31	4	5			6	7	10	11	12
メタルボンド 完成 4歯以上	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
メタルボンド メタル試適 3歯まで	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
メタルボンド メタル試適 4歯以上	中6日	10	14	15			16	17	20	21	22				23	24	27	28			29	30	31	4	5			6	7	10	11	12
メタルボンド グレーズ前試適 3歯まで	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
メタルボンド グレーズ前試適 4歯以上	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
メタルボンド 仕上げ 3歯まで	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
メタルボンド 仕上げ 4歯以上	中6日	10	14	15			16	17	20	21	22				23	24	27	28			29	30	31	4	5			6	7	10	11	12
コバルトボンド 完成 5歯まで	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
コバルトボンド 完成 6歯以上	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
フルジルコニア 試適	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
フルジルコニア 仕上げ	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
フルジルコニア 完成	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
オールセラミックス クラウン・インレー 完成	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
ジルコニア レイアリング 完成	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
ジルコニア ライトレイアリング 完成	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
ハイブリッドセラミックス コア 完成	中4日	8	9	10			14	15	16	17	20				21	22	23	24			27	28	29	30	31			4	5	6	7	10
ハイブリッドセラミックス インレー 完成	中5日	9	10	14			15	16	17	20	21				22	23	24	27			28	29	30	31	4			5	6	7	10	11
ハイブリッドセラミックス 完成 3歯まで	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13
ハイブリッドセラミックス 完成 4歯以上	中8日	15	16	17			20	21	22	23	24				27	28	29	30			31	4	5	6	7			10	11	12	13	14
チタン/ハイブリッド SFE 完成	中7日	14	15	16			17	20	21	22	23				24	27	28	29			30	31	4	5	6			7	10	11	12	13

上記は、基本的な納期となっております。
 複雑な症例、上記以外の補綴など、ご不明な点がございましたら担当営業までお問い合わせください。
 インプラント納期につきましては、担当営業までお問い合わせください。
 ※ 発送状況により、日程の変更をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
 CAD/CAM冠とその他铸造冠を同時に作製する場合は、両補綴の日数をプラスしてください。

【担当：綾部】080-3950-0281
 【担当：原尾】080-2793-6727



本社営業部 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-8-10
 TEL 092-558-1185 FAX 092-558-1075
 Email:info@labogiko.jp

本社工場 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-8-11
 TEL 092-580-8020 FAX 092-580-8022